
[项目管理]2018.1.20期末考真题及答案

暮光春晓 暮光春晓 2019-06-25





Good good study, day day Up

2017下半年**项目管理期末**考试试题及答案

考试时间为**2018/01/20**

所有题几乎都是原题，答案在复习题里几乎都能找到

部分答案来自百度，已标记

点击**阅读原文**，回顾**项目管理复习题**

一、名词解释（4分*5=20分）

1. 项目生命周期

答：项目的生命周期（ProjectLife Cycle）是描述项目从开始到结束所经历的各个阶段，最一般的划分是将项目分为 "识别需求、提出解决方案、执行项目、结束项目"四个阶段。实际工作中根据不同领域或不同方法再进行具体的划分。在项目生命周期运行过程中的不同阶段里，由不同的组织、个人和资源扮演着主要角色。

2. 项目干系人

答：项目干系人又称为项目相关利益者，是指积极参与项目、或其利益会受到项目执行或完成情况影响的个人或组织。

3. 项目办公室

答：项目管理办公室是企业设立的一个职能机构名称，也有的称作项目管理部、项目办公室或项目管理中心等。英文为： project management office ，缩写简称：PMO。

美国项目管理协会（PMI）对PMO的定义：PMO就是为创造和监督整个管理系统而负责的组织元素，这个管理系统是为项目管理行为的有效实施和为最大程度的达到组织目标而存在的。

4. 赶工法

答：即通过安排临时加班、安排（聘请）有经验的开发人员、内部经验交流、内部培训等办法赶工，尽可能补救耽搁的时间或提升资源利用率，缩短关键路径上的工作历时。其中加班的时间不宜过长。

5. 关键路径法（CPM）

答：关键路线法(CriticalPath Method，CPM)，又称关键线路法。一种计划管理方法。它是通过分析项目过程中哪个活动序列进度安排的总时差最少来预测项目工期的网络分析。他们的拖期会影响项目总工期。而全部由关键活动组成的线路叫做关键线路或关键路。

二、简答题（10分*3=30分）

1. 简述挣值法的基本原理，适用范围和条件，及其对工程应用中的价值分析。

答：挣值分析法实际上是一种分析项目实施与期望目标之间差异的方法，故又常被称为偏差分析法。其测量指标大多取自传统标准成本系统的测量体系。通过成本、预算和进度数据之间的比较，计算出以货币为单位的成本偏差和进度偏差。

2. 简述项目进度管理的基本过程，影响项目进度的因素有哪些。

答：基本过程-

1、活动定义：指确认一些特定的工作。通过完成这些活动就完成了工程项目的各项目细目；

2、活动排序：明确各活动间的相互联系性。

3、活动时间估：估计各活动所需时间。

4、进度安排：分析活动间排序，活动所需时间和资源以作出项目进度计划。

5、进度控制：控制项目进度变化。

(来自百度)影响项目进度的因素-

1、人的因素

如项目经理的能力，项目团队的工作效率，项目干系人的干扰等。

2、材料、设备、人力等资源因素

如人力、部件和设备不能按时、按质、按量供应。

3、方法、工艺的因素

如软件开发方法，项目管理方法，设计变更等。

4、资金因素

如建设单位不能及时给足预付款，或是由于拖欠阶段性工程款等，都会影响承建单位的资金周转，进而殃及进度。

5、环境因素

包括硬环境和软环境两类。如开发环境，施工场地，政策影响，宏观经济等。

6、风险因素

包括政治上，经济上和技术上的变化等。

3. 简述项目风险识别过程，说明哪些环节是关键。

答：（来自百度）过程 -

风险识别过程是寻找风险、描述风险和确认风险的活动过程。项目风险识别是风险管理六个过程中的第一个过程，而项目风险识别过程一般可以分为以下五个步骤。

1.确定目标

项目风险识别的目标就是要识别风险，这个目标是明确的。然而依据项目性质的不同、项目合同类型的差别，项目风险管理的目标会有一些差异。依据项目管理规划，项目发起人项目组、设计项目组、监理项目组、施工项目组、承包商项目组要分别确定本项目组工作项目风险管理的目标、范围和重点。

2．明确最重要的参与者

根据项目组风险管理的重点和范围，确定参与项目风险识别的人员。项目风险识别需要项目组集体共同参与，因此项目经理不仅要了解项目的工程信息，还要了解项日涉及的人员信息，明确最重要的参与者。这些参与者应具有经营及技术方面的知识，了解项目的目标及面临的风险，应具备沟通技巧和团队合作精神，及时沟通和分享信息，这对项目风险识别是非常重要的。

3．收集资料

项目风险识别应该收集的资料大致有如下几类。

(1)项目产品或服务的说明书

项目产品或服务的性质具有多种不确定性，在某种程度上决定了项目可能遇到什么样的风险，例如项目产品投入市场的不确定性，项目产品市场需求的不确定性。因此，识别项目的风险可以从识别产品或服务的不确定性人手，而项目产品或服务的说明书则可以为我们提供大量风险识别所需的信息。通常情况下，应用较新技术的产品或服务可能遇到的风险比应用成熟技术的产品或服务要大。项目产品或服务的说明书可以从项目章程、项目合同中得到，也可以参考用户的需求建议书。

(2)项目的前提、假设和制约因素

可从审查项目其他方面的管理计划来得到项目所有的前提、假设和制约因素：

①项目范围管理计划：审查项目成本、进度目标是否定得太高等。

②人力资源与沟通管理计划：审查人员安排计划，确定哪些人对项目的顺利完成有重大影响。

③项目资源需求计划：除了人力资源外，项目所需的其他资源，比如物种设备或设施的获取、维护、操作等对项目的顺利完成是否可能造成影响。

④项目采购与合同管理计划：审查项目合同采取的计价形式，不同计价形式的合同对项目组承担的风险有很大影响。在通常情况下，成本加酬金类合同对业主不利，然而如果项目所在地的人工费、材料价格预期会下降，则成本加酬金类合同也可能对业主有利。

(3)与本项目类似的案例

借鉴过去类似项目的经验和教训是识别项目风险的重要手段。一般的项目公司会积累和保存所有项目的档案，包括项目的原始记录等。通常可以通过如下渠道来获得经验和教训：

①查看项目档案：可能包括经过整理的经验教训，其中说明了问题及解决办法，或者可以从项目利害关系者或组织中其他人的经验中获得。

②阅读公开出版的资料：对于许多应用领域都可以利用商用数据库、学术研究结果、基准测试和其他公开出版的研究成果。

③采访项目参与者：向曾经参与项目的有关各方调查、征集有关资料。

4．估计项目风险形势

项目风险管理——弋面—项目风险形势估汁就是要明确项目的目标、战略、战术以及实现项目目标的手段和资源，以确定项目及其环境的变数。项目风险估计还要明确项目的前提和假设。通过估汁项目风险形势可以找出项目规划时没有被意识到的前提和假设。明确了项目的前提和假设可以减少许多不必要的风险分析工作。

通过项目风险形势估计，可以判断和确定项目目标是否明确，是否具有可测性，是否具有现实性，有多大不确定性；可以分析保证项目目标实现的战略方针、战略步骤和战略方法；可以根据项目资源状况分析实现战略目标的战术方案存在多大的不确定性，彻底弄清项目有多少可以动用的资源，对于实施战术，进而实现战略意图和项目目标是非常重要的。

5.根据直接或间接的症状将潜在的项目风险识别出来

为了便于进行风险分析、量化、评价和管理，还应该对识别出来的风险进行分组或分类。分组或分类有多种角度，一般可以按项目阶段划分，也可以按管理者划分。建设项目的风险可以分为项目建议书、项目可行性研究、项目融资、项目设计、项目采购、项目施工及运营七组。建设项目施工阶段的风险则可按管理者分为业主风险和承包商风险两类。每一组和每一类风险都可以按需再进一步细分。项目管理是一个不断改进和不断完善的过程，因此任何一个阶段的工作结果都要包括对前面工作进行改进的建议和要求，项目风险识别工作的结果当然也应该包括对风险识别过程中发现的项目管理其他方面的问题进行完善和改进的建议和要求。

三、论述题（25分*2=50分）

1. IT项目管理体系包含九大管理模块，各模块都有丰富的理论方法，结合你对项目的理解，谈谈项目管理最精髓的思想是什么，为什么?

答：9大管理模块分别是：

1. 项目综合管理项目 其包括7个基本的子过程：制订项目章程;制定项目初步范围说明书;制定项目管理计划;指导与管理项目执行;监控项目工作;实施整体变更控制;结束项目或阶段。

2．项目范围管理PMBoK将其分成5个阶段：启动;范围计划;范围界定;范围核实;范围变更控制。

3．项目时间管理PMBoK提出，项目时间管理由下述6项任务组成：活动定义;活动排序;活动资源估算;活动时间估计;项目进度编制;项目进度控制。

4．项目成本管理包括以下3个过程：成本估计;成本预算;成本控制。

5．项目质量管理主要包括以下3个过程：质量规划;质量控制;质量保证。

6．项目人力资源管理包括以下4个过程：人力资源规划;团队组建;团队建设;项目团队管理。

7．项目风险管理PMBoK将其归纳为6个主要过程：风险管理计划;风险识别；定性风险估计；定量风险估计;风险应对计划；风险控制。

8．项目沟通管理包括如下一些基本的过程：编制沟通计划；信息传递；绩效报告；利害关系管理。

9．项目采购管理主要包括：编制采购计划；编制询价计划；询价；选择供应商；合同管理；合同收尾

我认为最精髓的思想是：综合管理，它是综合运用其他八个领域的知识，合理集成与平衡各要素之间的关系，确保项目成功完成的关键。

项目的整体管理包括三个主要过程：

1、项目计划制定。即收集各种计划编制的结果，并形成统一协调项目计划文档。

2、项目计划执行。通过执行项目计划的活动，来实施计划。

3、整体变更控制。控制项目的变更。

2. 项目管理课堂上讲的哪几点对您的启示最大或哪几点体会最深，为什么？列举三点。

答：自己参照着复习题跟工作经验编吧，答案太开放

Tips: 回复“**关键字**”获得所有资源

公众号**菜单**里也可以找到

欢迎自取

祝大家都逢考必过！💯

阅读原文